

งวดงานและการจ่ายเงิน

ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวมสังคมนาตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 รายการ

สถานที่	ห้องเรียนหมายเลข 2051 – 2056 และ 2059 – 2062 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมสังคมนาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ระยะเวลา	180 วัน
จำนวนงวดงาน	3 งวดงาน

งวดที่ 1 : เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของมูลค่างานโครงการ ที่ทำงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่เริ่มสัญญา โดยต้องผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้างงานเรียบร้อยแล้ว และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยมีปริมาณงานดังต่อไปนี้

1.งานรื้อกันขอบเขตทำงานชั่วคราวเพื่อปิดพื้นที่บริเวณ	แล้วเสร็จทั้งหมด
2.งานขนย้ายอุปกรณ์เดิมทั้งหมด	แล้วเสร็จทั้งหมด
3.งานเดินท่อร้อยสายระบบเต้ารับไฟฟ้า	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
4.งานพื้นผิวตกแต่ง	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
5.งานทาสีฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
6.งานผนังทาสีน้ำพลาสติก	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
7.งานผนัง Board กระจกเคลือบขาว	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
8.งานหน้าต่างติดฟิล์มกระจกกรองแสง	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
9.งานประตูกระจกลามิเนตติดตั้งบานคู่	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
10. งานโคมไฟฝังฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
11. งานระบบเพิ่ม-ลดแสงสว่างโคมไฟฝังฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

งวดที่ 2 : เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของมูลค่างานโครงการ ที่ทำงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันที่เริ่มสัญญา โดยต้องผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้างงานเรียบร้อยแล้ว และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยมีปริมาณงานดังต่อไปนี้

1.งานเดินท่อร้อยสายระบบเต้ารับไฟฟ้า	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2.งานพื้นผิวตกแต่ง	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3.งานทาสีฝ้าเพดานตกแต่ง	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
4.งานผนังทาสีน้ำพลาสติก	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
5.งานผนัง Board กระจกเคลือบขาว	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

6.งานหน้าต่างติดฟิล์มกระจกกรองแสง	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
7.งานประตูกระจกลามิเนต ติดตั้งบานคู่	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
8.งานติดตั้งหมวดงาน Sound& AV System	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
9.งานติดตั้งโต๊ะและเก้าอี้ทั้งหมด	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
10. งานเดินท่อร้อยสาย ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ LAN	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
11. งานโคมไฟฝังฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
12. งานระบบเพิ่ม-ลดแสงสว่างโคมไฟฝังฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

งวดที่ 3 : เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่างานโครงการ ที่ทำงานแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันที่เริ่มสัญญา โดยต้องผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้างงานเรียบร้อยแล้ว และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยมีปริมาณงานดังต่อไปนี้

1.งานขนย้ายอุปกรณ์เดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จร้อยละ 100
2.งานเดินท่อร้อยสายระบบเต้ารับไฟฟ้า	แล้วเสร็จร้อยละ 100
3.งานพื้นผิวตกแต่ง	แล้วเสร็จร้อยละ 100
4.งานทาสีฝ้าเพดานตกแต่ง	แล้วเสร็จร้อยละ 100
5.งานผนังทาสีน้ำพลาสติก	แล้วเสร็จร้อยละ 100
6.งานผนัง Board กระจกเคลือบขาว	แล้วเสร็จร้อยละ 100
7.งานหน้าต่างติดฟิล์มกระจกกรองแสง	แล้วเสร็จร้อยละ 100
8.งานประตูกระจกลามิเนต ติดตั้งบานคู่	แล้วเสร็จร้อยละ 100
9.งานโคมไฟฝังฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จร้อยละ 100
10. งานระบบเพิ่ม-ลดแสงสว่างโคมไฟฝังฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จร้อยละ 100
11. งานเดินท่อร้อยสาย ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ LAN	แล้วเสร็จร้อยละ 100
12. งานติดตั้งและทดสอบหมวดงาน Sound& AV System	แล้วเสร็จร้อยละ 100
13. งานติดตั้งโต๊ะและเก้าอี้ทั้งหมด	แล้วเสร็จร้อยละ 100
14. งานทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมด	แล้วเสร็จร้อยละ 100



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ