งวดงาน

โครงการก่อสร้างป้ายสื่อสารสำหรับอาคารเรียนและอาคารสนับสนุนการศึกษาและเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของนักศึกษาและบุคลากร มธ.ศูนย์รังสิต จำนวน ๑ งาน

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๑๒๐ วัน

.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนป้ายเดิมแล้วเสร็จ
- งานเสาเข็มแล้วเสร็จ
- งานทำฐานคสล. แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายตั้งพื้นโครงเหล็กหุ้มซิ้งค์ ทำสี ติดสติกเกอร์ตัวอักษร ๒ ด้าน แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานติดตั้งไฟส่งป้ายพลังงาน Solar cell แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๕ ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายตั้งพื้นโครงเหล็กหุ้มซิ้งค์ ทำสี ติดสติกเกอร์ตัวอักษร ๒ ด้าน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งไฟส่งป้ายพลังงาน Solar cell แล้วเสร็จ
- งานเคลียร์พื้นที่หน้างาน และทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือทั้ง หมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อย พร้อมจัดส่งแบบ AS-BUILT DRAWING

หมายเหตุ งานงวดที่ ๑ – งวดที่ ๒ กำหนดการแล้วเสร็จสมบูรณ์ของงานไว้เพียง ๙๐ ของที่กำหนดไว้งานงวดเท่านั้น สำหรับงานในงวดที่ ๓ งวดสุดท้ายทุกอย่างต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจึงจะรับงานนั้นได้