รายละเอียดการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

งานปรับปรุง

ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทันตกรรมสำหรับนักศึกษาบูรณาการแบบสหสาขา
ชั้น 3 อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

CENTER OF INNOVATIVE DESIGN AND RESEARCH
FACULTY OF ARCHITECTURE AND PLANNING, THAMMASAT UNIVERSITY

จัดทำโดย

ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

14 กุมภาพันธ์ 2563

การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

งานปรับปรุง ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทันตกรรมสำหรับนักศึกษาบูรณาการแบบสหสาขา ชั้น 3 อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานปรับปรุง ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทันตกรรมสำหรับนักศึกษาบูรณาการแบบสหสาขา ชั้น 3 อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน ซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาเป็นต้นไปและแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินออกเป็น 5 งวด มีรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 20 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- รื้อถอน ฝ้าเพดาน ผนัง พื้น
- ท่อร้อยสายและสาย 60%
- งาน FIRE PROTECTION 60%
- งาน DUCTING WORK 60 %
- งาน CENTRAL PIPE LINE 50%

งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 20 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ท่อร้อยสายและสาย 90%
- งาน FIRE PROTECTION 90%
- งาน DUCTING WORK 90 %
- งาน CENTRAL PIPE LINE 90%
- งานผนัง 50 %
- งานฝ้าเพดาน 50 %

งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 15 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานผนัง 90 %
- งานฝ้าเพดาน 90 %
- งานห้องน้ำ 50 %
- งานหน้าต่าง 80 %

งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 15 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานผนัง 100 %
- งานฝ้าเพดาน 100 %
- งานห้องน้ำ 90 %
- งานดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า 90 %
- งานสี 70 %

งวดที่ 5 งวด เป็นเงินร้อยละ 30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานพื้น 100 %
- งานประตูและหน้าต่าง 100 %
- ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย